Roadmap do Projeto - Gerenciador de Estudos Ágil

Período: 04/03/2025 a 02/04/2025

Carga horária diária: 3 horas (7 dias por semana)

Metodologia: Scrum

Tecnologias: .NET Core (C#), React, SQL Server, GitHub

Abordagem: MVP (Produto Mínimo Viável)

Semana 1 - Planejamento e Configuração Inicial

Objetivo: Definir requisitos, estruturar o projeto e configurar o ambiente de desenvolvimento.

Documentação:

- o Definir escopo e requisitos do sistema
- Criar backlog inicial de histórias de usuário
- Estruturar sprints e metas de desenvolvimento

• Setup do projeto:

- Criar repositório no GitHub e configurar versionamento
- Configurar ambiente de desenvolvimento para backend (.NET Core)
- Configurar ambiente de desenvolvimento para frontend (React)
- Criar estrutura base do projeto com arquitetura em camadas

• Banco de Dados:

- Modelagem inicial do banco (SQL Server)
- Criar esquema básico com tabelas principais (Usuários, Matérias, Tarefas, Sprints, Simulados)
- Implementar conexão com Entity Framework Core

Semana 2 - Implementação do Backend

Objetivo: Criar a base funcional do backend, focando em autenticação e gestão de usuários.

• Cadastro e Autenticação de Usuários:

- Criar API para cadastro e login
- Implementar autenticação e autorização (JWT)
- Criar serviços para gerenciamento de usuários

• Estruturação do Domínio:

- Implementar camada de domínio e repositório
- Criar serviços para gerenciamento de matérias e sprints

Testes e Ajustes:

- Testar endpoints com Postman ou Swagger
- Ajustar possíveis erros e refatorar código conforme necessário

Semana 3 - Implementação do Frontend

Objetivo: Criar as telas principais e integrar com o backend.

Desenvolvimento das Telas:

- Criar tela de login e cadastro
- Criar dashboard inicial para visualização de sprints
- Criar tela para planejamento de estudos

• Integração com o Backend:

- o Configurar chamadas à API utilizando Axios ou Fetch
- Testar fluxo de login e autenticação
- Exibir dados do usuário e suas matérias cadastradas

Semana 4 - Refinamento, Testes e Deploy

Objetivo: Finalizar ajustes, realizar testes e preparar o ambiente de produção.

Aprimoramento das Funcionalidades:

- Melhorar interface do usuário (UI/UX)
- Implementar notificações básicas para alertas de Pomodoro
- Ajustar sistema de métricas de desempenho (horas planejadas x estudadas)

Testes Finais:

- Realizar testes unitários e de integração
- Corrigir bugs identificados

• Deploy e Documentação Final:

- Preparar ambiente para deploy (Azure, AWS ou outro)
- Criar documentação final do projeto
- Apresentação do sistema e entrega final